

Sistema de maquiladores

Sponsor Líder funcional Jefe de proyecto
Claudio Vera Marco Fierro Daniel Vera

Fecha de inicio Fecha fin 23-06-2020 09-10-2020

Sistema que permitira el intercambio de informacion entre Multiexport y las planta maquiladoras.

4.924 Utilizado USD 19.690

Presupuesto USD


14.766 Disponible USD

Estatus %			
Planificado	Real	Desvío	
100	98	2	

Avance semanal

Continua proceso de marcha. Entrega de manuales.Cierre del proyecto.

Próximas actividades				
Actividad	Responsable	Fecha de cierre		
☐ Hito 8 : Generacion cierre	Generic Local Resource	09-10-2020		



Reporte semana del 05/10/2020 al 09/10/2020

Hitos						
Planeacion	Grupo 2: Aplicación web OE	Grupo 4 : Aplicación web para rec. mp	Grupo 5 : Aplicación web para adm.	Pruebas QA	Despliegue	Cierre
\Rightarrow	\Rightarrow	\Rightarrow	\Rightarrow	\Rightarrow	\Rightarrow	$\stackrel{\wedge}{\boxtimes}$

Riesgos					
Description	Mitigación	Responsable	Fecha cierre		
Que el equipo no asista a las capacitaciones	Asignar el tiempo suficiente para tener acceso a las capacitaciones	Simon Villarroel	15-10-2020		